


DIAGRAMMA DI GANTT  -  Giornaliero  -  periodo dal 01 GENNAIO 2021 al 31 MAGGIO 2021 

Descrizione lavorazione

12 Tappeto usura e segnaletica 

definitiva

13 Smobilizzo del cantiere

8 Realizzazione sovrastruttura 

stradale, strato di base e binder

7 Posa in opera predisposizione per 

pubblica illuminazione

9 Posa in opera di barriere stradali 

lungo la SR 325;

10 Interventi di finitura e 

completamento (muretti, fossetti, 

etc..)

6 Posa fondazione in misto 

granulometrico per viabilità e 

percorsi pedonali

4 Scavo a sezione obbligata per 

posa caditoie e nuova fognatura

1 Allestimento cantiere

5 Posa in opera di cordonati e 

zanelle

2 Scotico, scavo di sbancamento 

nuovo tratto

3 Formazione nuovo rilevato e altre 

opere accessorie ad esso connesse

22/03/21-28/03/2125/01/21-31/01/2118/01/21-24/01/2111/01/21-17/01/21 01/02/21-07/02/21 08/02/21-14/02/21 15/02/21-21/02/21 01/03/21-07/03/2122/02/21-28/02/21 26/04/21-02/05/21 03/05/21-09/05/21 10/05/21-16/05/21

11 Fresatura pavimentazione 

stradale in corrispondenza delle 

connessioni con le strade esistenti
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