


 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(All. XV art. 2.1.2. lett. “i” del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato redatto definendo lo sviluppo e la sequenza temporale di tutte le lavorazioni, opere e forniture per il completamento delle opere di appalto. La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e sottofasi di lavoro è 

indicata nel Piano di Sicurezza e coordinamento. 

F Lavorazioni 
1a 

settimana 

2a 

settimana 

3a 

settimana 

4a 

settimana 

5a 

settimana 

6a 

settimana 

7a 

settimana 

1 Installazione e organizzazione cantiere (campo base)                                    

2 Installazione e organizzazione cantiere (cantiere stradale sulla via L’Estaque)                                    

3 Rimozioni, smontaggi e scavi                                    

5 Realizzazione cordolo                                    

6 Realizzazione micropali                                    

7 Regimazione idraulica                                    

8 Realizzazione segnaletica orizzontale                                    

9 Smontaggio cantiere stradale e campo base                                    

 

F Lavorazioni 
8a 

settimana 
9a 

settimana 

10a 
settimana 

11a 
settimana 

12a 
settimana 

13a 
settimana 

14a 
settimana 

1 Installazione e organizzazione cantiere (campo base)                                    

2 Installazione e organizzazione cantiere (cantiere stradale sulla via L’Estaque)                                    

3 Rimozioni, smontaggi e scavi                                    

5 Realizzazione cordolo                                    

6 Realizzazione micropali                                    

7 Regimazione idraulica                                    

8 Realizzazione segnaletica orizzontale                                    

9 Smontaggio cantiere stradale e campo base                                    

 

F Lavorazioni 
15a 

settimana 
16a 

settimana 

1 Installazione e organizzazione cantiere (campo base)           

2 Installazione e organizzazione cantiere (cantiere stradale sulla via L’Estaque)           

3 Rimozioni, smontaggi e scavi           

5 Realizzazione cordolo           

6 Realizzazione micropali           

7 Regimazione idraulica           

8 Realizzazione segnaletica orizzontale           

9 Smontaggio cantiere stradale e campo base           

 

 

NOTA BENE: il cronoprogramma non configura sovrapposizioni temporali tra le lavorazioni, questo in ragione del fatto che tutte le lavorazioni sono legate da una consecutività di fatto. 

 


