


1° stralcio_sistemazione piazza L’Estague Cronoprogramma delle opere e delle forniture

1 sett 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

APPALTO OPERE

1_Allestimento cantiere Allestim.

2_Scavi e demolizioni scavi e demolizioni

3_Canalizzazioni e pozzetti Canalizzazioni

4_Riempimento scavi Riempimento

5_Soletta armata Soletta armata

6_Opere edili/stradali
_fontana/armadio impianti fontana / armadio impianti

_chiusini Chiusini

7_Pavimentazioni Pavimentazioni

8_Impianto elettrico Impianto elettrico

9_Impianto idraulico Impianto idraulico

10_Finiture
_intonaci tinteggiature Intonaci

_impermeabilizzazioni Impermeabilizzazioni

_rivestimenti lapidei Rivestimenti lapidei

_verniciatura guard-rail Verniciatura guard-rail

11_Smantellamento Smantell.

APPALTO FORNITURE

12_Arredi Arredi

1° stralcio_sistemazione piazza Matilde di Canossa Cronoprogramma delle opere e delle forniture

1 sett 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

APPALTO OPERE

1_Allestimento cantiere Allestim.

2_Scavi e demolizioni scavi e demolizioni

3_Canalizzazioni e pozzetti Canalizzazioni

4_Riempimento scavi Riempimento

5_Soletta armata Soletta armata

6_Opere edili/stradali
_gradonata gradonata

_chiusini Chiusini

7_Pavimentazioni Pavimentazioni

8_Impianto elettrico Impianto elettrico

9_Finiture
_intonaci tinteggiature Intonaci

_impermeabilizzazioni Impermeabilizzazioni

_rivestimenti lapidei Rivestimenti lapidei

_staccionata Staccionata

10_Smantellamento smantell.

APPALTO FORNITURE

11_Arredi Arredi

Intervento di Rigenerazione Urbana del 
Borgo di Fossato

Intervento di Rigenerazione Urbana del 
Borgo di Fossato
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