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1. PREMESSA
La seguente relazione tecnica esamina il  progetto di messa in sicurezza di alcuni tratti
stradali localizzati in Via di Cantagallo e Via Roberto Colzi, mediante l'inserimento e la
sostituzione di barriere di bordo laterali.
Via  di  Cantagallo  è  una  strada  extraurbana  che  collega  la  frazione  di  Lucciana  e
Cantagallo, la conformazione della zona di costruzione è collinare/montana.
Via Roberto Colzi è invece un breve tratto di strada secondaria che attraversa la frazione
di Luicciana e la collega alla Via di Castello e alla Via di Santo Stefano.
Di seguito sono riportate un'immagine aerea, un estratto della CTR e del Regolamento
Urbanistico Comunale della zona con le due strade interessate.
La  categoria  dei  lavori  di  appalto  ricade  nella  categoria  OS  12-A Barriere  stradali  di
sicurezza per il totale della somma utilizzata. 

(Via Di Cantagallo in blu, via Roberto Colzi in verde)
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Topografia zona interessata dall'intervento
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Mappa del Regolamento Urbanistico

2. STATO DI FATTO
Le  due  strade  interessate  dagli  interventi  di  ampliamento  e  modifica  delle  barriere  di
bordo, sono entrambe strade extraurbane di classe F, che presentano un'unica carreggiata
a doppio senso di percorrenza, di larghezza variabile di 4 - 5 m, con una banchina di
dimensioni molto variabili lungo il percorso.
La strada di Via di Cantagallo nel suo tratto di collegamento fra Cantagallo e Luicciana si
sviluppa per un tratto di circa 3 km, con caratteristiche morfologiche al di fuori della sede
stradale varie, tuttavia gran parte di essa è a mezza costa e si trova quindi ad avere sui
due lati pendii ascendenti e discendenti con inclinazioni anche considerevoli.
La presenza dei pendii sopracitati è la motivazione alla base dell'intervento, infatti i tratti
interessati sono stati designati seguendo le disposizioni del DM del 18 febbraio 1992 e dei
successivi  aggiornamenti,  riguardanti  l'individuazione  delle  zone  da  proteggere  con
barriere opportune, in particolare dove vi sia presenza di scarpate con elevata pendenza
e/o altezza. Nelle sezioni interessate dal progetto, si è anche tenuto conto per il calcolo del
fattore di rischio, della presenza di curve con visibilità limitata e la percorrenza di mezzi
con ingombri e masse anche considerevoli.
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La strada di Via Roberto Colzi necessita la posa di disposiztivi di protezione laterale in
corrispondenza dell'intersezione con Via Santo Stefano-Via di Castello e in un breve tratto
all'interno de centro abitato di Luicciana, in quest'ultimo in sostituzione dell'attuale sistema
di tenuta, formato da elemneti  in c.a. e ringhiera in acciaio, divenuto ormai vetusto ed
obsoleto.
A seguito di tale valutazione nelle due strade si sono individuati 5 tratti che devono essere
messi in sicurezza mediante l'inserimento di guard-rail. 
Oltre all'inserimento delle barriere nei tratti  che ne sono sguarniti,  si  è individuata una
porzione di barriera esistente da sostituire lungo Via di Cantagallo, a causa del cedimento
dei pali infissi nel terreno che insieme all'usura, rende impossibile il ripristino della struttura
esistente.
Infine  nella  parte  di  via  Roberto  Colzi  che  attraversa  l'abitato  di  Luicciana  si  dovrà
provvedere ad inserire un tratto di guard-rail munito di corrimano.
L'intervento nel totale prevede: 

– l'inserimento di circa 616ml di guard-rail di tipo H1 in zone che ne sono sprovviste
(suddiviso in più tratti)

– la sostituzione di guard-rail non più idoneo, con barriera H1 per circa 101m
– inseriremento di guard-rail H1 in acciaio corten, per una lunghezza di 7m in zona

abitata.

3. SCELTA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
La scelta dei dispositivi di sicurezza è stata fatta seguendo le indicazioni del DM del 21
giugno 2004 che va a definire i criteri di classificazione delle strade e stabilisce per questi
le protezioni da impiegare.
Le strade interessate  dall'intervento  sono strade a  bassa  percorrenza  e  per  questo  il
traffico che le interessa è individuabile in quello definito come tipo I

Tipo di traffico TMG % veicoli con massa maggiore di 3,5t

I ≤1000 qualsiasi

I >1000 ≤ 5 

II >1000 5 < n ≤ 15 

III >1000 > 15 
(estratto DM del 21 giugno 2004)

Individuato il tipo di traffico e il tipo di strada, che in questo caso risulta essere "strade
locali (F)" (per entrambe le vie), la normativa indica la tipologia di barriera di sicurezza da
impiegare. Tuttavia la normativa dichiara che è possibile inserire barriere con prestazioni
migliori di quelle indicate qualora siano ritenute non sufficienti a garantire la sicurezza. 

Tipo di strada Tipo di traffico Barriere
spartitraffico 

Barriere bordo
laterale 

Barriere bordo
ponte 
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Strade urbane 
di quartiere (E) 
e strade 
locali(F). 

I 
II 
III 

N2 
H1 
H1 

N1 
N2 
H1 

H2 
H2 
H2 

(estratto DM del 21 giugno 2004)

Preso atto dei livelli minimi di sicurezza imposti dalla normativa per le barriere da inserire
nelle strade in esame, si è comunque reputato opportuno l'impiego di barriere di classe
superiore (H1) per la protezione del bordo laterale.
Come scritto in precedenza, tale scelta è motivata dalla combinazione di più fattori che
riguardano non solo il livello di rischio di incidente, ma anche tutte le problematiche che
accompagnano una strada situata in zona montana/collinare e percorsa anche da mezzi
pesanti, così come da quelli di trasporto pubblico.
Pertanto la scelta delle barriere laterali è ricaduta su barriere H1(W5) a due onde infisse a
terra. 
Per quanto riguarda i terminali di guard-rail da utilizzare, tenendo conto che la velocità nei
tratti in cui si inseriscono è limitata e pertanto i rischi di danno causati da impatto frontale
con il  terminale sono ridotti,  si  è optato per terminali  semplici  "manina a 2 onde" che
risultano offrire una sufficiente protezione.
Si è fatta eccezione per il tratto di strada di Via Roberto Colzi che attraversa l'abitato di
Luicciana, in quanto il tratto terminale funge da separazione fra il proseguo della strada e
un accesso privato. Per garantire una maggior sicurezza da tutte le direzioni si è optato
per un terminale "tubo a 2 onde".
Infine i tratti di barriera da raccordare saranno allacciati tramite l'utilizzo di opportuni tratti
speciali.

4. CARATTERISTICHE PROGETTUALI
L'intervento riguarda tratti separati della strada, nel particolare:

tratto lunghezza
(m)

Via Tipo barriera note

A 225 Di Cantagallo H1 /

B 58 Di Cantagallo H1 /

C 59+49 Di Cantagallo H1 Interruzione guard-rail
per immisione rampa

D 30+71 Di Cantagallo Sostituzione con H1 Interruzione guard-rail
per immisione rampa

E 123+70 Di Cantagallo H1 Interruzione guard-rail
per immisione rampa
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F 32 Roberto Colzi H1 /

G 7 Roberto Colzi H1 corten bordo
ponte

/

(le lunghezze sommate si riferiscono ai due tratti che precedono e seguono un interruzione di guard-rail 
dovuta alla presenza di rampe di immissione nella strada)

Le lunghezze sopra  riportate  sono indicative  dei  punti  di  interesse e  durante  la  posa
dell'opera possono essere soggette a variazioni.

La sede stradale risulta in buono stato e prevedendo di procedere all'infissione dei pali di
sostegno  direttamente  nel  terreno,  non  si  ritengono  necessari  lavori  particolari  di
adeguamento prima della posa dell'opera di protezione per tutti i tratti di Via di Cantagallo
e parte di quelli di Via Roberto Colzi.
Per una delle porzioni interessata dai lavori  di  Via Roberto Colzi  (tratto G),  la barriera
dovrà  essere  installata  su  un  piano  in  muratura,  questo  richiederà  l'inserimento  degli
organi di ancoraggio del caso.
Il  cantiere si svolgerà in momenti successivi nei vari tratti  e prevederà il restringimento
temporaneo  della  carreggiata  per  permettere  comunque  una  viabilità  in  senso  unico
alternato.  Sarà  pertanto  necessario  l'utilizzo  dell'apposita  segnaletica,  di  impianti
semaforici  temporanei  o  movieri,  di  reti  da  cantiere  e  da  una  porzione  di  barriere  di
protezione new jersey (ad acqua), che delimitino la zona del cantiere.

5. CONSIDERAZIONI GENERALI

5.1. DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori per il completamento dell'intervento è stata stimata in 40 giorni durante
i  quali  sono  previsti  restringimenti  della  carreggiata  nei  tratti  di  strada  interessati  dal
cantiere.
Per i dettagli dello svolgimento dei lavori si rimanda alla scheda del crono programma del
progetto.

5.2. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Viste  le  caratteristiche  dell'intervento,  risulta  sufficiente  l'affidamento  dello  stesso  ad
un'unica impresa,  pertanto non risulta  necessaria  la  nomina di  un  coordinatore per  la
sicurezza.
Per la stima degli uomini-giorno si è calcolato:

L'entità degli uomini-giorno è stimata: 46UG
totale netto dei lavori: 48'337€

incidenza della manodopera: 20,42%
totale manodopera: 9'870€

costo medio orario uomo: 26,91€
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durata media giorno lavorativo: 8h

5.3. QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO

Per la stima dei costi dei lavori riportati nel progetto è stato utilizzato il preziario aggiornato
al 2021 della regione Toscana, nella pertinenza di Prato e il prezziario Anas.
In totale è stata valutata una spesa complessiva di  63'500,00€, tale spesa è suddivisa
come segue:

IMPORTO IMPORTO TOTALE

A Totale netto dei lavori: 48'355,18 €

Importo dei lavori soggetti a ribasso: 45'526,12 €

Oneri per la sicurezza: 2´829,06 €

B Somme a disposizione dell'amministrazione: 15'144,82 €

Iva al 22% sul totale dei lavori affidati: 10'638,14 €

Quota accantonamento per fondo di cui 
all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A):

€ 967,10

Somma a disposizione per imprevisti € 3.539,58

TOTALE COMPLESSIVO (A+B): 63'500,00 €

5.4. INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

Durante lo sviluppo della pianificazione delle aree di cantiere è emersa la possibilità di
un'interferenza fra una porzione del cantiere per la posa dell'opera in Via Roberto Colzi
(tratto F) e la rete di approvvigionamento idrico.
A tal fine prima dell'inizio dei lavori si provvederà ad effettuare una segnatura della rete
con la collaborazione del gestore della stessa pianificando l'intervento amche in funzione
della larghezza della banchina.

5.5 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Le opere in oggetto sono da configurarsi come un ampliamento del sistema barriere di
guard-rail già esistenti. 
La  presenza  di  barriere  aventi  le  stesse  caratteristiche  di  quelle  già  esistenti
(colore,materiale  etc.),  rendono  l'intervento  compatibile  con  il  contesto  ambientale
circostante.
rvento per il mantenimento della viabilità.
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5.6. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il progetto non prevede allargamenti della sede stradale e i lavori possono essere svolti
interamente  all'interno  di  essa.  Non  è  quindi  necessario  provvedere  ad  espropri  o
acquisizione di nuove aree.

5.7. SMALTIMENTO DELLE ACQUE

In tutta la zona interessata dall'intervento, lo smaltimento delle acque piovane è garantito
dalla pendenza della strada e dall'esistente sistema di regimentazione delle acque, i lavori
previsti non modificano lo stato del deflusso delle acque piovane. 
Si è valutato che il terreno in cui saranno inseriti i guard-rail ha caratteristiche meccaniche
adeguate e non presenta movimenti franosi, per cui non è necessario introdurre particolari
opere di regimentazione delle acque.
Si è giunti a tale conclusione anche grazie alle osservazioni fatte sulle strutture guard-rail
presenti in zona, che non hanno dato nel tempo evidenza di deformazioni significative.
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