


DIAGRAMMA DI GANTT  -  Giornaliero  DAL 01/02/2023 AL 16/05/2023

Descrizione lavorazione

FASE 2 FASE 3

 7) Installazione di nuove barriere bordo laterale

30/01/23-05/02/23 13/02/23-19/02/23 20/02/23-26/02/23

 5) Demolizione, rimozione e smaltimento barriere bordo 

laterale esistenti

06/02/23-12/02/23

1) Allestimento cantiere

 8) Posa di nuovo fognolo e caditoia

 2) Pulizia arginelli e banchine, compreso smaltimento 

materiale di resulta

 6) Realizzazione del cordolo/zavorra in c.a. per 

ancoraggio nuove barriere

FASE 1A FASE 1B

27/02/23-05/03/23 17/04/23-23/04/23 24/04/23-30/04/23

 13) Installazione segnaletica orizzontale e verticale

 12) Ripristino pavimentazione in conglomerato 

bituminoso della sede stradale

3) Smontaggio di segnaletica verticale esistente 

interferente con le lavorazioni

 4) Demolizione e rimozione cordonati e zanelle esistenti

 10) Pulizia dalla vegetazione infestante e stilatura giunti 

del paramento murario esistente

03/04/23-09/04/2313/03/23-19/03/23

 11) Demolizione e fresatura pavimentazione stradale 

esistente ammalorata da rifare

 9) Montaggio e smontaggio ponteggio metallico in tubi 

e giunti per pulizia paramento murario esistente

08/05/23-14/05/23 15/05/23-21/05/23

 14)Smobilizzo del cantiere

06/03/23-12/03/23 27/03/23-02/04/23 01/05/23-07/05/2320/03/23-26/03/23 10/04/23-16/04/23


