

PROGETTO, C.S.P.:

CAPOGRUPPO:



Sede legale: 00192 Roma - via Paolo Emilio, 34
 Uffici: 86170 Isernia (IS) - via Libero Testa, 15/A
 Uffici: 60026 Numana (AN) - via Loreto, 15
 tel +390865411942 - fax +390865234579
 spm@melfiprogetti.it - spm@pec.it
 www.melfiprogetti.it



dott.arch. Carlo Melfi dott.ing. Roberto Melfi



MANDANTI:

geom. Marco Giovanchelli

dott.geol. Andrea Venosini



REGIONE TOSCANA



COMUNE DI CANTAGALLO

(Provincia di Prato)

OPERE DI BONIFICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU VERSANTE SOGGETTO A FRANA IN LOCALITA' "CASE DI SOTTO - MIGLIANA"

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. n°50 del 18.04.16 e s.m.i.

ALLEGATO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N° 81/2008):
Diagramma di Gantt

CODICE ELABORATO:

I.02

--

R.U.P.
 dott.arch. Nicola SERINI

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

C.U.P. F84J18000890009

DATA MAGGIO 2022

INDICE MODIFICHE	N°	MODIFICHE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
	2				
	1	REV_1	DATA 05.22 SIGLA 406-408-413	DATA 05.22 SIGLA 404-415	DATA 05.22 SIGLA 417
	0	1^ EMISSIONE	DATA 04.22 SIGLA 406-408-413	DATA 04.22 SIGLA 404-415	DATA 04.22 SIGLA 417

ALLEGATO "A"

Comune di Cantagallo
Provincia di PT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opera di bonifica per la mitigazione del rischio su versante soggetto a frana in località "Case di sotto - migliana"

COMMITTENTE: Comune di Cantagallo.

CANTIERE: --, Cantagallo (PT)

Morrone del Sannio, 24/05/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(C.S.P. nelle persone di (dott. arch. Carlo Melfi) e (dott. ing. Roberto Melfi) S.P.M. s.r.l.)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Serini Nicola)

C.S.P. nelle persone di (dott. arch. Carlo Melfi) e (dott. ing. Roberto Melfi) S.P.M. s.r.l.

via Paolo Emilio, 34
00192 Roma (Roma)
Tel.: 0865411942 - Fax: 0865.234579
E-Mail: spm@melfiprogetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3			Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13				Mese 14							
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	25 g	▼		▼																																																					
Preparazione delle aree di cantiere	25 g	▼		▼																																																					
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	16 g	Z1	■																																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	16 g	Z1	■																																																						
LAVORI MOVIMENTO TERRA	336 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Protezione degli scavi	58 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Drenaggio del terreno di scavo	42 g	Z1	■																																																						
Protezione delle pareti di scavo	31 g						Z1			■																																															
Rinterri e rinfianchi	15 g																																																								
Rinterro di scavo eseguito a macchina	15 g																																																								
Scavi a sezione obbligata	53 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼																											
Scavo a sezione obbligata	53 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼																											
LAVORI STRUTTURALI	279 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
CEMENTO ARMATO	147 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Strutture in c.a.	147 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Tombino di raccolta acqua di dreno	48 g																													Z1				■																							
Tombino di attraversamento stradale	48 g																																	Z1				■																			
Briglie con gabbioni e pozzetti	48 g																																																								
OPERE DI PROGETTO	195 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Opere d'arte	195 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Drenaggi suborizzontali e tombini	77 g	Z1	■																																																						
Trincee drenanti	52 g													Z1				■																																							
Materassino Reno	52 g																					Z1				■																															
Realizzazione di drenaggio	52 g																									Z1				■																											
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	14 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Smobilizzo del cantiere	14 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
Smobilizzo del cantiere	14 g	▼		▼			▼			▼				▼				▼				▼				▼				▼				▼																							
LEGENDA Zona:																																																									
Z1 = ZONA UNICA																																																									

