



COMUNE di CANTAGALLO

LAVORI DI RIASSETTO DELLA STRADA DELLE CAVALLAIE
PSR MIS.4.3.2 ANNUALITÀ 2019 E FONDI DELL'ENTE

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 7 – CRONOPROGRAMMA

il tecnico
dott. for. David Pozzi

dicembre 2021

COMUNE DI CANTAGALLO

Lavori di Riassetto della Strada delle Cavallaie

PSR 2014-2020 sottom.4.3.2 annualità 2019 e fondi dell'Ente

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

	<i>settimane di lavoro</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>giorni di lavoro</i>	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
1	istallazione cantiere	■															
2	taglio delle piante arboree pericolanti		■														
3	realizzazione palificata			■	■												
4	piazzole di scambio						■						■				■
5	Lavori di adeguamento del piano stradale e delle opere di presidio idraulico e sistemazione dei tratti danneggiatisi col passaggio dei mezzi				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Lavori di rifinitura e sistemazione finali																

	<i>settimane di lavoro</i>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	<i>giorni di lavoro</i>	119	126	133	140	147	154	161	168	175	180
1	istallazione cantiere										
2	taglio delle piante arboree pericolanti										
3	realizzazione palificata										
4	piazzole di scambio										
5	Lavori di adeguamento del piano stradale e delle opere di presidio idraulico e sistemazione dei tratti danneggiatisi col passaggio dei mezzi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Lavori di rifinitura e sistemazione finali									■	■