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ID Nome attività Durata Importo

1 RESTAURO COPERTURA EDIFICIO 3 120 g 0,00

2 Allestimento cantiere 3 g 0,00

3 Istallazione ponteggi 7 g 0,00

4 Demolizioni, smontaggi e rimozioni 15 g 0,00

5 Realizzazione struttura portante copertura 25 g 0,00

6 Isolamenti e impermeabilizzazioni 8 g 0,00

7 Opere da lattoniere 5 g 0,00

8 Manto di copertura 10 g 0,00

9 Posa sistemi anticaduta 7 g 0,00

10 Ripresa intonaci interni ed esterni 10 g 0,00

11 Posa controsoffitto 7 g 0,00

12 Stuccature e tinteggiature interne 21 g 0,00

13 Raschitura, stuccature e tinteggiature facciate esterne 25 g 0,00

14 Ripristino impianti e corpi illuminanti 12 g 0,00

15 Smontaggio ponteggio 5 g 0,00

16 Smobilizzo cantiere 2 g 0,00
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